



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

## DETERMINAZIONE N. 451 DEL 24/06/2020

AREA TECNICA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE E SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DENOMINATO "DOS DELA CREDARA": APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27 L.P. NR. 2/2016

### IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Vista la consiliare nr. 15 dd. 14.04.2020, avente oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)";

Vista la giunta nr. 47 dd. 23.04.2020, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi finanziari 2020-2021-2022";

Visto il decreto sindacale nr. 1 di data 14.01.2020;

PREMESSO CHE:

- Con la deliberazione giunta nr. 154 di data 11.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del marciapiede e sistemazione della rampa di accesso al parcheggio denominato "Dos dela Credara", acclarante il costo complessivo di € 149.774,37, di cui € 94.041,69 per lavori e oneri di sicurezza e € 55.732,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con propria determinazione nr. 135 di data 08.08.2019 è stata avviata la procedura per l'assegnazione dei lavori ai sensi dell'art. 52 L.P. 10.09.1993 nr. 26 e degli artt. 174 e segg. del DPP 11.05.2012 nr. 9-84/Leg, mediante procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 33 della L.P. 10.09.1993 nr. 26, da esperire in via telematica sulla piattaforma di e-procurement Mercurio con invito esteso a 3 operatori economici, con l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo a base d'appalto di € 94.041,69, depurato dagli oneri per la sicurezza nella somma di € 2.605,12;
- Con successiva determinazione nr. 182 di data 21.10.2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta FIEMME PORFIDI S.r.l. con sede a Panchià (TN), via Templari nr. 2/A, P. IVA 01318790225, dietro il corrispettivo di € 87.946,53 oltre oneri fiscali, al netto del ribasso offerto del 6,666%;
- Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 31.10.2019 con atto nr. 1955/Raccolta S.P. e i lavori sono stati consegnati in data 05.03.2020, giusta il relativo verbale a firma del D.L. ing. Alessandro Tomasi;
- Nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante al progetto esecutivo approvato al fine di risolvere alcune problematiche emerse con l'esecuzione degli scavi e la rimozione del terreno / pavimentazione originaria, oltre che introdurre alcune migliorie funzionali alle opere e adeguare gli oneri della sicurezza a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista a tale riguardo la proposta di variante, redatta dal Direttore dei Lavori in data 15.06.2020,



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

composta da: relazione illustrativa, computo metrico estimativo di variante, elenco prezzi, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, analisi nuovi prezzi, quadro economico comparativo, disegni, acclarante il maggiore importo contrattuale di € 13.237,95, inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato il costo dell'investimento programmato;

Ritenuta la fondatezza delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante progettuale, così come specificate nella relazione illustrativa alla quale interamente si rinvia;

Posto che la proposta di variante è stata integralmente sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice;

Accertato che le modifiche progettuali in argomento non comportano l'acquisizione di pareri / autorizzazioni / nulla osta ulteriori rispetto a quelli acquisiti sul progetto esecutivo;

Vista la L.P. 10.09.1993 nr. 26 "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*" e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*", con particolare riferimento all'art. 27 ("Modifica dei contratti durante il periodo di validità");

Ritenuto che trattasi di modifica del contratto d'appalto durante il periodo di validità, che non richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione in quanto riconducibile alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 27 co. 2 della L.P. 09.03.2016, dato conto che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

*lett. b)*

- 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;

*lett. c)*

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 a oggetto *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e ss.mm.ii;

## **d e t e r m i n a**

- 1=di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche al contratto di appalto nr. 1955/Raccolta S.P. di data 31.10.2019 stipulato con la ditta FIEMME PORFIDI S.r.l. con sede a Panchià (TN), via Templari nr. 2/A, P. IVA 01318790225, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del marciapiede e sistemazione della rampa di accesso al parcheggio denominato “Dos dela Credara” secondo la documentazione a firma del Direttore dei Lavori ing. Alessandro Tomasi e sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice, composta da: relazione illustrativa, computo metrico estimativo di variante, elenco prezzi, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, analisi nuovi prezzi, quadro economico comparativo, disegni;
- 2=di dare atto che il quadro economico di variante prevede il maggiore importo contrattuale di € 13.237,95, inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato il costo dell'investimento programmato;
- 3=l'onere derivante è confermato a carico del capitolo 28103/500, missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;
- 4=copia della presente è trasmessa al Direttore dei Lavori ing. Alessandro Tomasi, al coordinatore della sicurezza ing. Stefano Ioriatti e all'impresa appaltatrice FIEMME PORFIDI S.r.l.;
- 5=di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 nr. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

| Tipo | Esercizio | Capitolo PEG      | Codifica P.Fin.  | CIG        | Importo   | Impegno |
|------|-----------|-------------------|------------------|------------|-----------|---------|
| U    | 2020      | 10052.02.28103500 | U.2.02.01.09.012 | 8004759817 | 1.535,54  | 90065   |
| U    | 2020      | 10052.02.28103500 | U.2.02.01.09.012 | 8004759817 | 14.614,76 | 90065   |



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 451 DEL 24/06/2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE E SISTEMAZIONE RAMPA DI  
ACCESSO AL PARCHEGGIO DENOMINATO "DOS DELA CREDARA":  
APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27  
L.P. NR. 2/2016

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

**IL RESPONSABILE -- AREA TECNICA**  
**LAURIOLA TATIANA MICAELA / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)