



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 769 DEL 28/09/2020

AREA TECNICA

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE (CUP H84C18000100008 / CIG 80168176AB): APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27 L.P. NR. 2/2016 E NUOVO QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Vista la consiliare nr. 15 di data 14.04.2020, avente oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)";

Vista la giunta nr. 47 di data 23.04.2020, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi finanziari 2020-2021-2022";

Visto il decreto sindacale nr. 1 di data 14.01.2020;

Premesso che:

- Con la deliberazione giunta nr. 174 di data 08.08.2019 è stato approvato in linea tecnico economica il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali sul territorio comunale", acclarante il costo complessivo di € 69.395,87, di cui € 47.527,59 per lavori a base d'asta e € 21.868,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione (€ 2.376,38 imprevisti, € 10.978,87 IVA 22% su lavori e imprevisti, € 7.763,17 spese tecniche, € 310,53 CNPA 4%, € 439,33 IVA 22% su spese tecniche);
- Con la determinazione nr. 149 di data 28.08.2019 è stato dato avvio alla procedura di appalto dei lavori in argomento ai sensi dell'art. 52 co. 9 L.P. 10.09.1993 nr. 26 e degli artt. 174 e segg. del DPP 11.05.2012 nr. 9-84/Leg, previo sondaggio informale sulla piattaforma di e-procurement Mercurio fra operatori economici in possesso di adeguata qualificazione, con aggiudicazione al prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo a base d'appalto di € 47.527,59, depurato dagli oneri per la sicurezza nella somma di € 2.013,93;
- Con successiva determinazione nr. 480 di data 29.06.2020, lavori sono stati assegnati alla ditta COOPERATIVA EDILE FAGITANA con sede a Baselga di Piné, via del Capitel nr. 15, P. IVA 00109240226, di € 44.943,32 oltre oneri fiscali, al netto del ribasso offerto del 5,678%;
- Nel corso dei lavori è emersa la necessità di modificare la tipologia del materiale delle tabelle delle frecce direzionali dei sentieri, realizzate in materiale tipo "Forex" con nuovo materiale in Trespa® Meteon® che garantisce una maggiore qualità e durevolezza nel tempo;

Vista al riguardo la proposta di variante redatta dal Direttore dei Lavori geom. Francesca Moser in data 14.09.2020, composta da: Allegato A-Relazione tecnica / Computo perizia di variante / Analisi Prezzi / Quadro di raffronto, Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, acclarante il maggiore importo contrattuale di € 4.741,19, inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato il costo dell'investimento programmato, come da prospetto che segue:



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

	LAVORI A MISURA	€
A.1	Lavori a misura	50.540,26
	- recupero ribasso d'asta del 5,678%	2.869,68
A.2	Oneri della sicurezza non ribassabili	2.013,93
A.1+A.2	Importo totale dei lavori e oneri di sicurezza	49.684,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	19.711,36
B.1	Imprevisti	931,80
B.2	IVA al 22 su A.1+A.2+B.1	11.135,59
B.3.1	Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva e esecutiva	5.843,03
B.3.2	Direzione dei lavori e contabilità	1.051,08
B.4	Contributo integrativo INARCASSA su B.3.1	310,53
B.5	Iva al 22% su Spese tecniche	439,33
A.1+A.2+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	69.395,87

Ritenuta la fondatezza delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante progettuale, così come specificate nella relazione illustrativa alla quale interamente si rinvia;

Posto che la proposta di variante è stata integralmente sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice;

Accertato che le modifiche progettuali in argomento non comportano l'acquisizione di pareri / autorizzazioni / nulla osta ulteriori rispetto a quelli acquisiti sul progetto esecutivo;

Vista la L.P. 10.09.1993 nr. 26 "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*" e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*", con particolare riferimento all'art. 27 ("Modifica dei contratti durante il periodo di validità");

Considerato che le variazioni introdotte rientrano nella fattispecie di cui all'art. 27 co. 2 lett. f) della L.P. 09.03.2016 (il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria sia al 15 per cento del valore iniziale del contratto e la modifica non altera la natura complessiva del contratto), pertanto la modifica del contratto è ammessa senza necessità di ulteriori condizioni;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 a oggetto "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e ss.mm.ii;



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

d e t e r m i n a

1=di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche al contratto di appalto in corso con la ditta COOPERATIVA EDILE FAGITANA con sede a Baselga di Piné, via del Capitel nr. 15, P. IVA 00109240226, per l'esecuzione dei lavori di "Valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali sul territorio comunale", secondo la documentazione a firma del Direttore dei Lavori geom. Francesca Moser e sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice, composta da: Allegato A-Relazione tecnica / Computo perizia di variante / Analisi Prezzi / Quadro di raffronto, Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, acclarante il costo complessivo dell'opera di € 69.395,87, come da nuovo quadro economico che segue:

	LAVORI A MISURA	€
A.1	Lavori a misura	50.540,26
	- recupero ribasso d'asta del 5,678%	2.869,68
A.2	Oneri della sicurezza non ribassabili	2.013,93
A.1+A.2	Importo totale dei lavori e oneri di sicurezza	49.684,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	19.711,36
B.1	Imprevisti	931,80
B.2	IVA al 22 su A.1+A.2+B.1	11.135,59
B.3.1	Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva e esecutiva	5.843,03
B.3.2	Direzione dei lavori e contabilità	1.051,08
B.4	Contributo integrativo INARCASSA su B.3.1	310,53
B.5	Iva al 22% su Spese tecniche	439,33
A.1+A.2+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	69.395,87

2=di dare atto che il quadro economico di variante prevede il maggiore importo contrattuale di € 4.741,99 inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato il costo dell'investimento programmato;

3=l'onere derivante è confermato a carico della missione 6, programma 1, titolo 2, macroaggregato 2, capitolo 26205/501 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;

4=copia della presente è trasmessa al Direttore dei Lavori geom. Francesca Moser e all'impresa appaltatrice COOPERATIVA EDILE FAGITANA;

5=di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Esercizio	Capitolo PEG	Codifica P.Fin.	CIG	Importo	Impegno



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 769 DEL 28/09/2020

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE (CUP H84C18000100008 / CIG 80168176AB): APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27 L.P. NR. 2/2016 E NUOVO QUADRO ECONOMICO

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE -- AREA TECNICA
LAURIOLA TATIANA MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)