



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

## DETERMINAZIONE N. 823 DEL 09/10/2020

AREA TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZALE COSTALTA:  
APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27  
L.P. NR. 2/2016

### IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Vista la consiliare nr. 15 dd. 14.04.2020, avente oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)";

Vista la giunta nr. 47 dd. 23.04.2020, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi finanziari 2020-2021-2022";

Visti i decreti sindacali nr. 1 di data 14.01.2020 e nr. 14 di data 16.09.2020;

Richiamato il contratto di appalto nr. 1414/Rep. di data 08.10.2019 stipulato con il CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale a Trento, via al Maso Visintainer nr. 10, P. IVA 00638070227, per conto della consorziata COOPERATIVA LAGORAI con sede a Borgo Valsugana (TN), via Puisle nr. 35, P. IVA 01216100220, avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana di piazzale "Costalta" secondo il progetto esecutivo approvato con la deliberazione giunta nr. 175 di data 08.08.2019, dietro il corrispettivo di € 637.375,18 oltre oneri fiscali, al netto del ribasso offerto del 10,035%;

Posto che i lavori sono stati consegnati in data 04.11.2019 e attualmente sono in fase di completamento;

Considerato che in corso d'opera è emersa l'esigenza di introdurre modifiche alle lavorazioni previste in progetto al fine di gestire alcune esigenze sopravvenute, quali:

- La necessità di eseguire maggiori quantità di calcestruzzi armati;
- Scavi e indagini geologiche per la bonifica prevista nel piazzale;
- Maggiori smaltimenti materiali di demolizione;
- Locali modifiche alle pavimentazioni lapidee e ai materiali delle sedute di progetto e dei parapetti metallici;
- Modifiche all'impianto di trattamento e di sollevamento delle acque a servizio delle fontane;
- Maggiori apprestamenti di sicurezza e indennità Covid-19;

Vista al riguardo la perizia di variante redatta dal DL ing. Alberto Salizzoni e presa in carico al protocollo generale in data 01.10.2020 sub nr. 9937, formata da: relazione tecnico-economica, schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi nr. 1, analisi nuovi prezzi, computo metrico estimativo, quadro di raffronto, riepilogo economico, elaborati grafici (Pavimentazioni – nuova posa cubetti in Corso Roma, Modifica schermatura in Corten, Ampliamento vano tecnico);

Verificato che, a seguito della suddetta variante, l'importo di contratto subisce un incremento di €



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

76.026,12 (+11,928%) inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato l'importo dell'investimento programmato;

Considerato che le variazioni introdotte rientrano nella fattispecie di cui all'art. 27 co. 2 lett. f) della L.P. 09.03.2016 (il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria sia al 15 per cento del valore iniziale del contratto e la modifica non altera la natura complessiva del contratto), pertanto la modifica del contratto è ammessa senza necessità di ulteriori condizioni;

Ritenuta la fondatezza delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante progettuale, così come specificate nella relazione illustrativa alla quale si rinvia;

Posto che la proposta di variante è stata integralmente sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice;

Accertato che le modifiche progettuali in argomento non comportano l'acquisizione di pareri / autorizzazioni / nulla osta ulteriori rispetto a quelli acquisiti sul progetto esecutivo;

Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg.;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"* e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 a oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e ss.mm.ii;

## d e t e r m i n a

1=di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche al contratto di appalto nr. 1414/Rep. di data 08.10.2019 stipulato con il CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale a Trento, via al Maso Visintainer nr. 10, P. IVA 00638070227, per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana di piazzale "Costalta" secondo la documentazione a firma del Direttore dei Lavori ing. Alberto Salizzoni e sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice, composta da: relazione tecnico-economica, schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, analisi nuovi prezzi, computo metrico estimativo, quadro di raffronto, riepilogo economico, elaborati grafici (Pavimentazioni – nuova posa cubetti in Corso Roma, Modifica schermatura in Corten, Ampliamento vano tecnico);

2=di dare atto che il quadro economico di variante prevede il maggiore importo contrattuale di € 76.026,12 inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato il costo dell'investimento programmato;



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

3=di approvare specificamente lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi nr. 1, soggetto a registrazione nelle forme di legge;

4=l'onere derivante è confermato a carico della missione 8 programma 1 titolo 2 macroaggregato 2 capitolo 29105/501 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;

5=copia della presente è trasmessa al Direttore dei Lavori ing. Alberto Salizzoni, al coordinatore della sicurezza arch. Pier Paolo Botteon, al CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. e alla COOPERATIVA LAGORAI;

6=di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

## IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Esercizio	Capitolo PEG	Codifica P.Fin.	CIG	Importo	Impegno
U	2020	08012.02.29105501	U.2.02.01.09.999	8006374CD3	83.628,73	90480



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 823 DEL 09/10/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZALE COSTALTA:  
APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27  
L.P. NR. 2/2016

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

**IL RESPONSABILE -- AREA TECNICA**

**LAURIOLA TATIANA MICAELA / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)