

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Baselga di Piné, li _____



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA DI TRENTO

Area Tecnica

Determinazione nr. 214 dd. 26.11.2019

Oggetto: Lavori di "interramento delle linee aeree in località Ferrari e opere complementari": approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 27 L.P. nr. 2/2016.

Determinazione nr. 214 di data 26.11.2019.

**OGGETTO: Lavori di “interramento delle linee aeree in località Ferrari e opere complementari”:
approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 27 L.P. nr. 2/2016.**

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Visto il decreto sindacale nr. 1 di data 14.01.2019;

IL RESPONSABILE

PREMESSO E RILEVATO CHE:

- Con la deliberazione giuntale nr. 282 di data 06.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “interramento delle linee aeree in località Ferrari e opere complementari”, redatto dall’ing. Fabio Cristelli e preso in carico al protocollo generale in data 23.11.2018 sub nr. 12090, acclarante il costo complessivo di € 259.386,26, di cui € 142.815,62 per lavori e oneri di sicurezza e € 116.570,64 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Con propria precedente determinazione nr. 175 di data 17.12.2018 è stata avviata la procedura per l’assegnazione dei lavori ai sensi dell’art. 52 L.P. 10.09.1993 nr. 26 e degli artt. 174 e segg. del DPP 11.05.2012 nr. 9-84/Leg, tramite gara telematica sulla piattaforma di e-procurement Mercurio con invito esteso a 12 operatori economici abilitati alla partecipazione a gare telematiche di lavori pubblici selezionati in base ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale, secondo il criterio del prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso sull’importo a base d’appalto di € 142.815,62, depurato dagli oneri per la sicurezza nella somma di € 1.802,84, e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 40, comma 1 L.P. nr. 26/1993 e dell’art. 63 del DPP 11.05.2012 nr. 9-84/Leg;
- Con verbale di gara telematica nr. 76524 di data 23.01.2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ELETTRICA S.r.l. con sede a Predaia (TN), via del Plan del Sant nr. 36, P. IVA 01229300221, con il ribasso del 5,682% sull’importo a base d’appalto;
- Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 21.06.2019 con atto nr. 1409/Rep. e i lavori sono stati consegnati in data 02.08.2019, giusta il relativo verbale a firma del D.L. ing. Fabio Cristelli;
- Nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante al progetto esecutivo approvato al fine di introdurre alcune migliorie tecniche funzionali alle opere. In particolare: l’utilizzo di resina anziché boiaccia cementizia per la fugatura delle pavimentazioni in porfido; un lieve prolungamento della pavimentazione in porfido verso ovest fino al limite della p.ed. 230/2; la stesura di legante calcareo lungo la via di accesso temporanea sostitutiva durante l’esecuzione dei lavori; la posa di parapetto metallico a protezione della fermata di attesa autobus, con modesta variazione planimetrica del muro di contenimento del terrapieno; il raccordo del tappeto in conglomerato bituminoso con il tratto realizzato dall’amministrazione nel mese di settembre 2019 a est della località Ferrari;

Vista a tale riguardo la proposta di variante, redatta dal Direttore dei Lavori su conforme indirizzo di Giunta e presa in carico al protocollo generale in data 21.11.2019 sub nr. 12082, composta da: relazione tecnica, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, schema di atto aggiuntivo, raffronto costo dei lavori, quadro economico di raffronto, acclarante il maggiore importo contrattuale di € 26.003,42, inferiore al quinto d’obbligo, mentre resta invariato il costo dell’investimento programmato;

Accertato che le modifiche progettuali in argomento non comportano l’acquisizione di pareri / autorizzazioni / nulla osta ulteriori rispetto a quelli acquisiti sul progetto esecutivo;

Vista la L.P. 10.09.1993 nr. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”, con particolare riferimento all’art. 27 (“Modifica dei contratti durante il periodo di validità”);

Ritenuto che trattasi di modifica del contratto d’appalto durante il periodo di validità, che non richiede l’esperienza di una nuova procedura di aggiudicazione in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 27 co. 2 lett. c) della L.P. 09.03.2016, dato conto che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) l’eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall’allegato II della direttiva 2014/23/UE;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 a oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;

d e t e r m i n a

1= di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al contratto di appalto nr. 1409/Rep. di data 21.06.2019 stipulato con la ELETTRICA S.r.l. con sede a Predaia (TN), via del Plan del Sant nr. 36, P. IVA 01229300221, per l’esecuzione dei lavori di “interramento delle linee aeree in località Ferrari e opere complementari”, secondo la documentazione a firma del Direttore dei Lavori ing. Fabio Cristelli, presa in carico al protocollo generale in data 21.11.2019 sub nr. 12082, composta da: relazione tecnica, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, schema di atto aggiuntivo, raffronto costo dei lavori, quadro economico di raffronto;

2= di dare atto che il quadro economico di variante prevede il maggiore importo contrattuale di € 26.003,42, inferiore al quinto d’obbligo, mentre resta invariato il costo dell’investimento programmato;

3= l’onere derivante è confermato a carico della missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 2, capitolo 28145/501 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;

4= copia della presente è trasmessa al Direttore dei Lavori ing. Fabio Cristelli, al coordinatore della sicurezza ing. Mattia Gasperini e all’impresa appaltatrice ELETTRICA S.r.l.

* * *

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Baselga di Piné, 26.11.2019

Il Responsabile
f.to dott.ssa Tatiana Lauriola

VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 03.05.2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Baselga di Pinè, 26.11.2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
f.to Rag. Lino Anesi

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 03.05.2018 nr. 2, si attesta la copertura finanziaria.

Accertamento nr. _____

Impegno nr. 3584/2018 - Liquidazione nr. _____

Baselga di Pinè, 26.11.2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
f.to Rag. Lino Anesi

D214-2019