

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Baselga di Pinè, li _____



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA DI TRENTO

Area Tecnica

Determinazione nr. 144 dd. 26.08.2019

Oggetto: Lavori di "Sistemazione dell'area a parcheggio pubblico retrostante l'immobile ex sede A.P.T. pp.ff. 218/1-219/2-220/2 C.C. Baselga di Pinè I": approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 27 L.P. nr. 2/2016.

Determinazione nr. 144 dd. 26.08.2019.

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione dell’area a parcheggio pubblico retrostante l’immobile ex sede A.P.T. pp. ff. 218/1-219/2-220/2 C.C. Baselga di Pinè I”: approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 27 L.P. nr. 2/2016.

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Visto il decreto sindacale nr. 1 di data 14.01.2019;

IL RESPONSABILE

Visto il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione dell’area a parcheggio pubblico retrostante l’immobile ex sede A.P.T. pp. ff. 218/1-219/2-220/2 C.C. Baselga di Pinè I”, redatto in data 18.07.2018 dal funzionario tecnico ing. Alessandro Tomasi dell’ufficio tecnico comunale, composto da: TAVOLA 1 - Rilievo planoaltimetrico: stato di fatto / TAVOLA 2 – Carta delle acclività: stato di fatto / TAVOLA 3 – Sezioni: stato di fatto/progetto / TAVOLA 4 – Planimetria interventi: stato di progetto / TAVOLA 5 – Dettagli costruttivi fondazione appoggio strutture metalliche / TAV. 6 – Relazione illustrativa e tecnica / TAV. 7 – Estratti cartografici e visure tavolari / TAV. 8 – Documentazione fotografica / TAV. 9 – Capitolato speciale d’appalto / Computo metrico estimativo / Computo metrico costi della sicurezza / Elenco prezzi unitari lavori / Elenco prezzi unitari costi della sicurezza, acclarante il costo complessivo di € 102.472,51, di cui € 63.855,30 per lavori e oneri di sicurezza e € 38.617,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione, approvato in linea tecnico economica con la deliberazione giunta nr. 273 di data 29.11.2018;

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

- nr. 149 di data 30.11.2018, con cui è stata stabilita l’assegnazione dei lavori ai sensi dell’art. 52 L.P. 10.09.1993 nr. 26 e degli artt. 174 e segg. del DPP 11.05.2012 nr. 9-84/Leg, tramite gara telematica sulla piattaforma di e-procurement Mercurio con invito esteso a 12 operatori economici abilitati alla partecipazione a gare telematiche di lavori pubblici e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso sull’importo a base d’appalto di € 63.855,30, depurato dagli oneri per la sicurezza nella somma di € 153,93, e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 40, comma 1 L.P. nr. 26/1993 e dell’art. 63 del DPP 11.05.2012 nr. 9-84/Leg;
- nr. 30 di data 07.03.2019, di aggiudicazione alla ditta MORELLI S.r.l. con sede a Pergine Valsugana (TN), via ai Manfredi 41, P. IVA 01655850228, dietro il corrispettivo di € 59.236,95 oltre oneri fiscali, al netto del ribasso offerto del 7,250%;

Visto il relativo contratto d’appalto nr. 1919/Raccolta scritture private sottoscritto in data 08.05.2019;

Evidenziato che in corso d’opera si è reso necessario apportare alcune modifiche progettuali per l’esecuzione di alcune lavorazioni originariamente non previste, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

Vista quindi la perizia di variante dell’opera pubblica in questione, a firma del DL ing. Alessandro Tomasi, formata da: computo metrico, elenco prezzi, quadro comparativo, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla ditta appaltatrice, acclarante la maggiore spesa netta per lavori di € 7.375,18 rispetto al valore contrattuale, inferiore al 15%, fermo restando il costo complessivo dell’investimento programmato;

Considerato che le variazioni introdotte rientrano nella fattispecie di cui all’art. 27 co. 2 lett. f) della L.P. 09.03.2016 (il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria sia al 15 per cento del valore iniziale del contratto e la modifica non altera la natura complessiva del contratto), pertanto la modifica del contratto è ammessa senza necessità di ulteriori condizioni;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 58 co. 1e) della L.P. nr. 26/1993 e ss.mm.ii., non è necessario il parere dell’organo consultivo;

Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg.;

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81 a oggetto “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012” e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 a oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;

d e t e r m i n a

1= di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche al contratto in corso con la ditta MORELLI S.r.l. con sede a Pergine Valsugana (TN), via ai Manfredi 41, P. IVA 01655850228, per l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione dell’area a parcheggio pubblico retrostante l’immobile ex sede A.P.T. pp. ff. 218/1-219/2-220/2 C.C. Baselga di Pinè I”, secondo la documentazione a firma dell’ing. Alessandro Tomasi dell’ufficio tecnico comunale, formata da: computo metrico, elenco prezzi, quadro comparativo, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, acclarante la maggiore spesa netta di € 7.375,18 rispetto al valore contrattuale, inferiore al 15%, fermo restando il costo complessivo dell’investimento programmato;

2= di approvare specificamente l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi composto da nr. 4 nuovi prezzi (da NP1 a NP4) redatto in data 12.08.2019 e debitamente sottoscritto dal D.L. ing. Alessandro Tomasi e dalla ditta appaltatrice, acclarante il maggior importo contrattuale di € 7.375,18;

3= l’onere derivante è confermato a carico della missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 1, capitolo 28144/501 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;

4= copia della presente è trasmessa al Direttore dei Lavori ing. Alessandro Tomasi.

* * *

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Baselga di Pinè, 26.08.2019.

Il Responsabile
f.to dott.ssa Tatiana Lauriola

VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 03.05.2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Baselga di Pinè, 26.08.2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
f.to Rag. Lino Anesi

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 03.05.2018 nr. 2, si attesta la copertura finanziaria.

Accertamento nr. _____

Impegno nr. 1412

Baselga di Pinè, 26.08.2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
f.to Rag. Lino Anesi

D144-2019