



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 138 del 20/08/2020.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE PUBBLICA FOGNATURA ACQUE REFLUE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOTTOSERVIZI DIVERSI A SERVIZIO DELL’ABITATO DI PUEL IN C.C. MIOLA I E C.C. VIGALZANO”, NONCHÉ APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICO ECONOMICA, DELLA VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI “PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO DELL'ABITATO DI PUEL”

L’anno duemilaventi addi venti del mese di Agosto alle ore 08:25 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

| NOMINATIVO | PRESENTI | ASSENTI | VOTAZIONE |
|-----------------|----------|---------|------------|
| GRISENTI UGO | P | | Favorevole |
| GRISENTI BRUNO | P | | Favorevole |
| GOTTARDI WALTER | P | | Favorevole |
| SIGHEL GIULIANA | P | | Favorevole |
| VILIOTTI ELISA | | AG | |

Presenti: 4 - Assenti: 1

Il Segretario Generale, dott.ssa Raffaella Santuari assiste alla seduta.

Il Sindaco, Dott. Ugo Grisenti, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione circa l'approvazione del nuovo quadro economico dei lavori di "Realizzazione pubblica fognatura acque reflue, illuminazione pubblica e sottoservizi diversi a servizio dell'abitato di Puel in C.C. Miola I e C.C. Vigalzano" nonché l'approvazione, in linea tecnico economica, della variante suppletiva per i lavori di "Pavimentazione in porfido del centro storico dell'abitato di Puel";

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica del funzionario tecnico ing. Sandro Broseghini e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario rag. Lino Anesi, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 43 del 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario rag. Lino Anesi, ai sensi dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione giuntale nr. 59 di data 28.04.2020, di approvazione del nuovo importo dell'opera pubblica denominata "Realizzazione pubblica fognatura acque reflue, illuminazione pubblica e sottoservizi diversi a servizio dell'abitato di Puel in C.C. Miola I e C.C. Vigalzano", acclarante la somma di Euro 285.000,00, alla stregua del quadro economico così composto:

| | LAVORI A MISURA | |
|--------------|--|---------------------|
| A | Lavori a misura | € 193.346,04 |
| | - a dedurre il ribasso d'asta del 12,010% | - € 23.220,86 |
| | Lavori in economia non soggetti a ribasso | € 13.743,57 |
| B | Oneri della sicurezza | € 1.650,00 |
| A+B | Importo totale dei Lavori e Oneri della sicurezza | € 185.518,75 |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 99.481,25 |
| c1 | Imprevisti | € 682,12 |
| c2 | Indennità di asservimento e occupazione temporanea | € 5.792,16 |
| c3 | Acquisto corpi illuminanti a Led | € 18.000,00 |
| c4 | Indennità di progettazione e D.L. | € 3.376,34 |
| c5 | Spese tecniche perizia geologica-geotecnica | € 1.299,00 |
| c6 | Spese tecniche coordinatore sicurezza di progetto ed eseguz. | € 4.408,94 |
| c7 | Contr. Previdenziale 2% su c5) | € 25,98 |
| c8 | Contr. Previdenziale 4% su c6) | € 176,36 |
| c9 | IVA 22% su c5+c6+c7+c8 | € 1.300,26 |
| c10 | IVA 10% su A+B+c1+c3 | € 20.420,09 |
| c11 | Pavimentazione porfido (IVA e indennità comprese) | € 44.000,00 |
| A+B+C | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € 285.000,00 |

nonché di approvazione, in linea tecnico economica, della perizia esecutiva dei lavori in economia denominati "Pavimentazione in porfido centro storico Puel", redatta in data marzo 2020 dai funzionari tecnici ing. Sandro Broseghini e geom. Francesca Moser, composta da: Allegato A-Relazione tecnica / Allegato B-Estratti cartografici / Allegato C-Documentazione fotografica / Allegato D- Foglio Patti prescrizioni parte Amministrativa / Tav. UNICA-Planimetria, sezione e

particolari / Stima lavori / Stima sicurezza / Elenco prezzi lavori / Elenco prezzi sicurezza / Raffronto quadro economico, acclarante il costo complessivo dell'intervento pari ad Euro 44.000,00, allocato al punto c11 nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddiviso:

| | | |
|-------|--|-------------|
| | LAVORI A MISURA | |
| A | Lavori a misura | € 34.006,44 |
| B | Oneri della sicurezza non ribassabili | € 867,79 |
| A+B | Importo totale dei lavori e oneri di sicurezza | € 34.874,23 |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 9.125,77 |
| c1 | Imprevisti | € 619,64 |
| c2 | Indennità di progettazione e D.L. | € 697,48 |
| c3 | IVA 22% su A+B+c1+c2 | € 7.808,65 |
| A+B+C | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | € 44.000,00 |

Atteso che con la Determinazione n. 361/ Area Tecnica dd. 28.05.2020, è stata formalizzata l'aggiudicazione dei lavori di "Pavimentazione in porfido centro storico Puel" all'impresa ADARTE S.r.l. con sede a Fornace (TN), dietro il corrispettivo di Euro 29.280,33 oltre oneri fiscali, al netto del ribasso offerto del 20,520%;

Considerato inoltre che i suddetti lavori sono stati regolarmente consegnati in data 20.07.2020;

Accertato che si rende necessario pervenire al cablaggio della banda larga prima di disporre la pavimentazione in porfido giacché tale intervento, se eseguito successivamente, comporterebbe un dispendio di risorse immotivato ed un appesantimento per le attività antropiche nel piccolo centro abitato;

Appurato inoltre che, per assicurare la stabilità nel tempo della pavimentazione di pregio in porfido, si impone di realizzare un sottofondo con massetto in conglomerato cementizio e rete metallica elettrosaldata, in quanto l'area interessata ha subito recentemente un rimaneggiamento profondo dovuto all'inserimento nel corpo strada dei sottoservizi e non è certo l'asestamento della fondazione stradale;

Considerato che, al fine di pervenire utilmente al conseguimento dei suddetti obiettivi, si rende necessario ridefinire il quadro economico generale dell'opera pubblica principale, in modo da rendere evidenti le risorse finanziarie ancora disponibili;

Visto a tal fine il nuovo quadro economico comprensivo di raffronto, redatto dal DL geom. Francesca Moser, sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO OPERA PRINCIPALE

Realizzazione pubblica fognatura acque reflue, illuminazione pubblica e sottoservizi diversi a servizio dell'abitato di Puel
in C.C. Miola I e C.C. Vigalzano

| Num. Ord. | DESCRIZIONE | QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERA GIUNTALE N. 59 DD. 28/04/2020 | NUOVO QUADRO ECONOMICO |
|--------------|--|---|------------------------|
| | | Importo in Euro | Importo in Euro |
| A | Lavori a misura (esclusi oneri sic.zza) | 193 346,04 | 192 397,01 |
| | Lavori in economia non soggetti a ribasso | 13 743,57 | 14 576,85 |
| B | Oneri sicurezza | 1 650,00 | 1 647,74 |
| | TOTALE LAVORI | 194 996,04 | 208 621,60 |
| | recupero ribasso d'asta 12,01% | 23 220,86 | 23 106,88 |
| A+B | Totale | 185 518,75 | 185 514,72 |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| c1 | Imprevisti | 682,12 | 0,00 |
| c2 | Indennità di asservimento e occupazione temporanea | 5 792,16 | 5 792,16 |
| c3 | Acquisto corpi illuminanti a Led (det.n. 207 dd. 04.04.2020) | 18 000,00 | 15 666,74 |
| c4 | Indennità di progettazione e D.L. | 3 376,34 | 3 356,01 |
| c5 | Spese tecniche perizia geologica-geotecnica | 1 299,00 | 1 299,00 |
| c6 | Spese tecniche coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | 4 408,94 | 4 063,05 |
| c7 | Contr. previdenziale 2% di c5) | 25,98 | 25,98 |
| c8 | Contr. previdenziale 4% di c6) | 176,36 | 162,52 |
| c9 | IVA 22% su (c5+c6+c7+c8+c12+c14) | 1 300,26 | 1 390,80 |
| c10 | IVA 10% su (a+b+c1+c3+c13) | 20 420,09 | 20 150,37 |
| c11 | Intervento in economia: Pavimentazione porfido (IVA e ind. Comprese) | 44 000,00 | 46 485,14 |
| c12 | Spostamento contatore | 0,00 | 706,94 |
| c13 | Nuovo quadro elettrico | 0,00 | 322,25 |
| c14 | Acquisto prodotto ripristino facciata edificio | 0,00 | 64,32 |
| C | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 99 481,25 | 99 485,28 |
| A+B+C | TOTALE COMPLESSIVO | 285 000,00 | 285 000,00 |

Preso atto che il nuovo importo per l'intervento in economia relativo alla pavimentazione in porfido (cfr. punto c11 delle Somme a Disposizione) è pari a complessivi Euro 46.485,14;

Vista conseguentemente la perizia suppletiva e di variante dell'opera denominata "Pavimentazione in porfido centro storico Puel", datata 17.08.2020, redatta dal DL geom. Francesca Moser, formata da: Tavola Unica-Planimetria / Allegato A-Relazione tecnica e Documentazione fotografica / Stima perizia di variante / Stima sicurezza perizia di variante / Analisi Nuovi Prezzi / Elenco nuovi prezzi / Quadro economico opera principale / Nuovo Quadro economico di raffronto / atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, acclarante il costo complessivo di Euro 46.485,14, come da prospetto che segue:

| | LAVORI A MISURA | |
|--------------|---|--------------------|
| A | Lavori a misura | € 44.774,40 |
| | -recupero ribasso d'asta del 20,520% | € 9.187,71 |
| B | Oneri della sicurezza non ribassabili compresi sicurezza Covid-19 | € 1.304,09 |
| A+B | Importo totale dei lavori e oneri di sicurezza | € 36.890,78 |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| c1 | Imprevisti | € 456,41 |
| c2 | Indennità di progettazione e D.L. | € 921,57 |
| c3 | IVA 22% su A+B+c1+c2 | € 8.216,38 |
| A+B+C | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | € 46.485,14 |

Visto che la presente perizia suppletiva e di variante è coerente a quanto stabilito al comma 2°, lettera c) dell'art. 27 (Modifica dei contratti durante il periodo di validità) della L.P. 9 marzo 2016, n. 2., giacché sussistono i seguenti motivi:

- le modifiche sono determinate da circostanze che un'Amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
- l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro.

Posto inoltre che:

- l'intervento interessato dalla presente variante non richiede il rilascio da parte del Sindaco del Comune di Baselga di Pinè, dell'accertamento della conformità alle norme previste dal P.I.S., ai sensi dell'art. 95, comma 3 della L.P. n. 15/2015 e della relativa variante adottata, in quanto non ha nessuna rilevanza urbanistica;
- ai sensi dell'art. 58, co.1 lettera a) della L.P. nr. 26/1993 e ss.mm.ii, il progetto non è sottoposto al parere dell'organo consultivo né alla verifica di cui agli articoli 39 e 40 DPP 11.5.2012 nr. 9-84/Leg;

Vista la L.P. 10.09.1993 nr. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e ss.mm.ii;

Visto il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto il D.P.R. 05.10.2010, nr. 207 a oggetto "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", relativamente alle norme ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81 a oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto lo Statuto comunale, approvato con la deliberazione consiliare nr. 33 dd. 01.09.2014, con particolare riferimento all'art. 29 comma 1c), ai sensi del quale la Giunta "approva i progetti di opere pubbliche";

Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile la presente, al fine di consentire con l'imminente ripresa dei lavori la realizzazione del cablaggio, pregiudiziale al proseguo dei lavori;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1= di approvare il nuovo quadro economico dei lavori di “Realizzazione pubblica fognatura acque reflue, illuminazione pubblica e sottoservizi diversi a servizio dell’abitato di Puel in C.C. Miola I e C.C. Vigalzano”, nell’importo immutato complessivo di Euro 285.000,00, redatto in data 17.08.2020 dal DL geom. Francesca Moser così composto:

| LAVORI A MISURA | | |
|-----------------|---|---------------------|
| A | Lavori a misura | € 192.397,01 |
| | - a dedurre il ribasso d'asta del 12,010% | - € 23.106,88 |
| | Lavori in economia non soggetti a ribasso | € 14.0576,85 |
| B | Oneri della sicurezza | € 1.647,74 |
| A+B | Importo totale dei Lavori e Oneri della sicurezza | € 185.514,72 |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 99.485,28 |
| c1 | Imprevisti | € 0,00 |
| c2 | Indennità di asservimento e occupazione temporanea | € 5.792,16 |
| c3 | Acquisto corpi illuminanti a Led | € 15.666,74 |
| c4 | Indennità di progettazione e D.L. | € 3.356,01 |
| c5 | Spese tecniche perizia geologica-geotecnica | € 1.299,00 |
| c6 | Spese tecniche coordinatore sicurezza di progetto ed eseguz. | € 4.063,05 |
| c7 | Contr. Previdenziale 2% su c5) | € 25,98 |
| c8 | Contr. Previdenziale 4% su c6) | € 162,52 |
| c9 | IVA 22% su c5+c6+c7+c8+c12+c14 | € 1.390,80 |
| c10 | IVA 10% su A+B+c1+c3+c13 | € 20.150,37 |
| c11 | Intervento in economia: Pavimentazione porfido (IVA e indennità comprese) | € 46.485,14 |
| c12 | Spostamento contatore elettrico | € 706,94 |
| c13 | Nuovo quadro elettrico | 322,25 |
| c14 | Acquisto prodotto ripristino facciata edificio | 64,32 |
| A+B+C | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € 285.000,00 |

2= di approvare, in linea tecnico economica, la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera dell’opera denominata “Pavimentazione in porfido centro storico Puel”, redatta dal DL geom. Francesca Moser in data 17.08.2020, formata da: Tavola Unica-Planimetria / Allegato A-Relazione tecnica e Documentazione fotografica / Stima perizia di variante / Stima sicurezza perizia di variante / Analisi Nuovi Prezzi / Elenco nuovi prezzi / Quadro economico opera principale / Nuovo Quadro economico di raffronto / atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, acclarante il costo complessivo di Euro 46.485,14, come da quadro economico che segue:

| LAVORI A MISURA | | |
|-----------------|---|-------------------|
| A | Lavori a misura | € 44.774,40 |
| | -recupero ribasso d'asta del 20,520% | € 9.187,71 |
| B | Oneri della sicurezza non ribassabili compresi sicurezza Covid-19 | € 1.304,09 |
| A+B | Importo totale dei lavori e oneri di sicurezza | € 36.890,78 |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 9.594,36 |
| c1 | Imprevisti | € 456,41 |
| c2 | Indennità di progettazione e D.L. | € 921,57 |
| c3 | IVA 22% su A+B+c1+c2 | € 8.216,38 |

| | | |
|-------|-------------------------------------|-------------|
| A+B+C | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | € 46.485,14 |
|-------|-------------------------------------|-------------|

- 3= l'onere complessivo derivante sono confermati alla missione 9, programma 4, titolo 2, macroaggregato 2, capitolo 29422/501 e alla missione 9, programma 4, titolo 2, macroaggregato 2, capitolo 29423/501 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;
- 4= di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, per le motivazioni indicate in premessa;
- 5= di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 della L.R. 3.05.2018 nr. 2.

* * *

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE PUBBLICA FOGNATURA ACQUE REFLUE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOTTOSERVIZI DIVERSI A SERVIZIO DELL’ABITATO DI PUEL IN C.C. MIOLA I E C.C. VIGALZANO”, NONCHÉ APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICO ECONOMICA, DELLA VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI “PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO DELL’ABITATO DI PUEL”

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Dott. Ugo Grisenti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

dott.ssa Raffaella Santuari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)