



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

## DETERMINAZIONE N. 94 DEL 17/02/2020

### AREA TECNICA

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE A USO CICLOPEDONALE DELLE STRADE INTERPODERALI SITUATE TRA IL PONTE IN LOCALITÀ "RIPOSO" E IL PONTE IN LOCALITÀ "FERAR": APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27 L.P. NR. 2/2016**

### IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Visto il decreto sindacale nr. 1 dd. 14.01.2020;

Richiamato il contratto d'appalto nr. 1404/Rep. stipulato in data 23.04.2019 con la ditta ESPOSITO MARIO con sede a Bedollo (TN), via Verdi 12, P. IVA 00688530229, avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di sistemazione a uso ciclopeditone delle strade interpoderali situate tra il ponte in località "Riposo" e il ponte in località "Ferar" dietro il corrispettivo di € 306.308,99 oltre oneri fiscali, al netto del ribasso offerto del 7,786% sull'importo a base di appalto;

Posto che i lavori sono stati consegnati in data 17.05.2019, giusta il relativo verbale preso in carico al protocollo generale in data 21.06.2019 sub nr. 6587;

Considerato che in corso d'opera si è rilevata la necessità di apportare modifiche al progetto esecutivo al fine di risolvere alcune criticità impreviste, quali:

- Erosione del manto superficiale della viabilità esistente;
- Riduzione della carreggiata per cedimenti localizzati delle banchine;
- Messa in sicurezza di tratti con problemi di staticità;

Vista al riguardo la perizia di variante redatta dal DL dott. Tiziano Bertagnin e presa in carico al protocollo generale in data 13.02.2020 sub nr. 1680, formata da: relazione tecnico-illustrativa, relazione tecnico paesaggistica, computo metrico, quadro comparativo, tavole da 01 a 12, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi nr. 01;

Viste le seguenti autorizzazioni rilasciate sulla proposta di variante da parte degli Enti competenti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento nr. 852 di data 08.11.2019;
- Autorizzazione del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento nr. 504 di data 19.11.2019;
- Deliberazione del Comitato di Amministrazione separata beni di uso civico della frazione di Montagnaga nr. 19 di data 10.12.2019;

Verificato che, a seguito della suddetta variante, l'importo di contratto subisce un incremento di € 30.339,26, inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato l'importo dell'investimento programmato;

Considerato che le variazioni introdotte rientrano nella fattispecie di cui all'art. 27 co. 2 lett. f) della L.P. 09.03.2016 (il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria sia al 15 per cento del valore iniziale del contratto e la modifica non altera la natura complessiva del contratto), pertanto la modifica del contratto è ammessa senza necessità di ulteriori condizioni;

Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg;



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 a oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii;

## d e t e r m i n a

1=di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al contratto d'appalto nr. 1404/Rep. stipulato in data 23.04.2019 con la ditta ESPOSITO MARIO con sede a Bedollo (TN), via Verdi 12, P. IVA 00688530229, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione a uso ciclopedonale delle strade interpoderali situate tra il ponte in località "Riposo" e il ponte in località "Ferar", secondo la documentazione a firma del D.L. dott. Tiziano Bertagnin e presa in carico al protocollo generale in data 13.02.2020 sub nr. 1680, formata da: relazione tecnico-illustrativa, relazione tecnico paesaggistica, computo metrico, quadro comparativo, tavole da 01 a 12, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi nr. 01;

2=di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1) l'importo di contratto subisce un incremento pari a € 30.339,26 inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato l'importo dell'investimento programmato;

3=l'onere derivante fa carico alla missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 2, capitolo 31704/501 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;

4=copia della presente è trasmessa al Direttore dei Lavori dott. Tiziano Bertagnin, al coordinatore della sicurezza ing. Ivan Weirather e all'impresa appaltatrice ESPOSITO MARIO;

5=di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

## IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Esercizio	Capitolo PEG	Codifica P.Fin.	CIG	Importo	Impegno
U	2020	10052.02.31704501	U.2.02.01.09.012	76702380A3	30.339,26	89449



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 17/02/2020

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE A USO CICLOPEDONALE DELLE STRADE INTERPODERALI SITUATE TRA IL PONTE IN LOCALITÀ "RIPOSO" E IL PONTE IN LOCALITÀ "FERAR": APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27 L.P. NR. 2/2016

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

**IL RESPONSABILE -- AREA TECNICA**

**LAURIOLA TATIANA MICAELA / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)