

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Baselga di Piné, li _____



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA DI TRENTO

Area Tecnica

Determinazione nr. 157 dd. 05.09.2019

Oggetto: Intervento di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano – Cambio coltura con ripristino aree prative e pascolive in C.C. Baselga di Piné I e C.C. Miola I: approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 27 L.P. nr. 2/2016.

Determinazione nr. 157 dd. 05.09.2019.

OGGETTO: Intervento di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano – Cambio coltura con ripristino aree prative e pascolive in C.C. Baselga di Piné I e C.C. Miola I: approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 27 L.P. nr. 2/2016.

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Visto il decreto sindacale nr. 1 di data 14.01.2019;

IL RESPONSABILE

Visto il progetto esecutivo dell'intervento di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano a valere sul Fondo per la riqualificazione del paesaggio rurale montano – “Cambio coltura con ripristino aree prative e pascolive in C.C. Baselga di Piné I e C.C. Miola I”, redatto dal dott. Federico Giuliani e preso in carico al protocollo generale in data 18.07.2018 sub nr. 7409, formato dai seguenti elaborati: relazione idrologico forestale, relazione tecnico illustrativa, relazione paesaggistica, computo metrico estimativo, relazione fotografica, capitolato speciale d'appalto, T1_ catasto corografia ortofoto, T2_ catasto corografia ortofoto, T3_ catasto corografia ortofoto, T4_ catasto corografia ortofoto, T5_ catasto corografia ortofoto, T6_ catasto corografia ortofoto, cronoprogramma, analisi prezzi, perizia geologica e geotecnica a firma dott. Rodolfo Pasquazzo, acclarante il costo di € 136.764,00, di cui € 95.105,02 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza non ribassabili e € 41.658,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato in linea tecnico economica con la deliberazione giunta nr. 170 di data 26.07.2018;

Posto che, con propria precedente determinazione nr. 98 di data 20.09.2018, l'intervento in oggetto è stato assegnato, all'esito di procedura telematica ai sensi dell'art. 52 L.P. 10.09.1993 nr. 26 e degli artt. 174 e segg. del DPP 11.05.2012 nr. 9-84/Leg., alla ditta LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE con sede a Bedollo (TN), via Massenzi nr. 2, P. IVA 02155720226, dietro il corrispettivo di € 89.631,60 oltre oneri fiscali, al netto del ribasso offerto del 6,123%;

Visto il relativo contratto d'appalto nr. 1401/Rep. sottoscritto in data 22.10.2018;

Considerato che la regolare prosecuzione dei lavori è stata impedita dall'evento calamitoso verificatosi a fine ottobre 2018 (“Tempesta Vaia”), che ha causato schianti e abbattimenti di piante sulla maggior parte dei terreni interessati, rendendo necessaria la predisposizione di una variante progettuale da sottoporre all'autorizzazione del Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, previo parere della competente Conferenza di servizi;

Vista al riguardo la perizia di variante relativa all'intervento in oggetto, redatta dal DL dott. Federico Giuliani in data 29.03.2019, formata da: relazione tecnico illustrativa, relazione fotografica, relazione idrogeologico forestale, relazione paesaggistica, stati di raffronto, atto di sottomissione;

Verificato che l'importo di contratto resta sostanzialmente invariato (vi è una minore spesa di € 1,55) in quanto le modifiche apportate non riguardano nuove voci di prezzo né maggiori lavorazioni bensì solo l'individuazione di differenti superfici da percorrere;

Considerato che le variazioni introdotte rientrano nella fattispecie di cui all'art. 27 co. 2 lett. f) della L.P. 09.03.2016 (il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria sia al 15 per cento del valore iniziale del contratto e la modifica non altera la natura complessiva del contratto), pertanto la modifica del contratto è ammessa senza necessità di ulteriori condizioni;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento nr. 87 di data 05.06.2019, di approvazione della suddetta perizia di variante, giusta il parere favorevole della Conferenza di servizi espresso in data 16.05.2019;

Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg.;

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81 a oggetto “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012” e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 a oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;

d e t e r m i n a

1= di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al contratto d'appalto nr. 1401/Rep. di data 22.10.2018 stipulato con la ditta LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE con sede a Bedollo (TN), via Massenzi nr. 2, P. IVA 02155720226, per l'esecuzione dell'intervento di “Cambio coltura con ripristino aree prative e pascolive in C.C. Baselga di Piné I e C.C. Miola I”, secondo la documentazione a firma del D.L. dott. Federico Giuliani, formata da: relazione tecnico illustrativa, relazione fotografica, relazione idrogeologico forestale, relazione paesaggistica, stati di raffronto, atto di sottomissione;

2= l'onere derivante è confermato a carico del capitolo 29612/501, missione 9, programma 2, titolo 2, macroaggregato 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;

3= copia della presente è trasmessa al Direttore dei Lavori dott. Federico Giuliani e alla ditta LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE .

* * *

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Baselga di Piné, 05.09.2019.

Il Responsabile
f.to dott.ssa Tatiana Lauriola

VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 03.05.2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Baselga di Piné, 05.09.2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
f.to Rag. Lino Anesi

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 03.05.2018 nr. 2, si attesta la copertura finanziaria.

Accertamento nr. _____

Impegno nr. _____

Baselga di Piné, 05.09.2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
f.to Rag. Lino Anesi