



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

## DETERMINAZIONE N. 134 DEL 28/02/2020

### AREA TECNICA

OGGETTO: INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO A VALERE SUL FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO: "CAMBIO COLTURA CON RIPRISTINO AREE PRATIVE E PASCOLIVE IN C.C. BASELGA DI PINÉ I E C.C. MIOLA I – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO": APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27 L.P. NR. 2/2016

### IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Visto il decreto sindacale nr. 1 di data 14.01.2020;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di "Cambio coltura con ripristino aree prative e pascolive in C.C. Baselga di Piné I e C.C. Miola I – intervento di completamento" a valere sul fondo provinciale per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio rurale montano (articolo 72 L.P. 04.08.2015 nr. 15), redatto dal dott. Federico Giuliani e preso in carico al protocollo generale in data 29.04.2019 sub nr. 4325, acclarante il costo complessivo di € 26.514,00 di cui € 17.555,53 per lavori e oneri di sicurezza e € 8.958,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con propria determinazione nr. 105 di data 13.06.2019;

Posto che, con determinazione nr. 127 di data 30.07.2019, l'intervento in oggetto è stato assegnato, all'esito di sondaggio informale ai sensi dell'art. 52 co. 9 della L.P. 10.09.1993 nr. 26 e degli artt. 174 e segg. del DPP 11.05.2012 nr. 9-84/Leg, all'impresa ECCHER MASSIMO con sede a Pergine Valsugana, via Cismon nr. 3, C.F. CCHMSM75T27E565V, dietro il corrispettivo di € 17.201,81 oltre IVA 22%;

Considerato che in corso d'opera è emersa l'esigenza di apportare le seguenti modifiche alle aree interessate dall'intervento di ripristino:

- Lo stralcio della p.f. 7324, resa inaccessibile a causa degli schianti dovuti alla tempesta "Vaia";
- Lo stralcio delle pp.ff. 7262, 7263 e 7268 in quanto i lavori di ripristino su dette aree sono stati eseguiti dai rispettivi proprietari;
- L'aggiunta della p.f. 7261 a parziale recupero delle superfici stralciate;

Vista al riguardo la perizia di variante al progetto esecutivo in argomento, redatta dal DL dott. Federico Giuliani e presa in carico al protocollo generale in data 05.12.2019 sub nr. 12671, formata da: relazione tecnico illustrativa, relazione fotografica, relazione idrogeologico forestale, relazione paesaggistica, stati di raffronto, computo metrico estimativo e quadro economico, atto di assenso proprietario p.f. 7261;

Verificato che l'introduzione delle suddette modifiche comporta una diminuzione dell'importo complessivo dell'investimento di € 2.968,26 e una diminuzione dell'importo di contratto di € 2.014,58, inferiore al 15%;

Considerato che le variazioni introdotte rientrano nella fattispecie di cui all'art. 27 co. 2 lett. f) della L.P. 09.03.2016 (il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria sia al 15 per cento del valore iniziale del contratto e la modifica non altera la natura complessiva del contratto), pertanto la modifica del contratto è ammessa senza necessità di ulteriori condizioni;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento nr. 36 di data 20.02.2020, di approvazione della citate modifiche progettuali;



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg;

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81 a oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 a oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii;

## d e t e r m i n a

1=di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al progetto esecutivo dei lavori di "Cambio coltura con ripristino aree prative e pascolive in C.C. Baselga di Pinè I e C.C. Miola I – intervento di completamento" secondo la documentazione a firma del D.L. dott. Federico Giuliani e presa in carico al protocollo generale in data 05.12.2019 sub nr. 12671, formata da: relazione tecnico illustrativa, relazione fotografica, relazione idrogeologico forestale, relazione paesaggistica, stati di raffronto, computo metrico estimativo e quadro economico, atto di assenso proprietario p.f. 7261;

2=di dare atto che, a seguito delle modifiche come sopra approvate, l'importo complessivo dell'investimento subisce una diminuzione di € 2.968,26, mentre l'importo del contratto d'appalto in corso con la ditta ECCHER MASSIMO (cfr. determinazione di assegnazione dei lavori nr. 127 di data 30.07.2019) subisce una diminuzione di € 2.014,58, inferiore al 15%;

3=di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio comunale;

4=copia della presente è trasmessa al Direttore dei Lavori dott. Federico Giuliani e alla ditta ECCHER MASSIMO;

5=di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

## IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Esercizio	Capitolo PEG	Codifica P.Fin.	CIG	Importo	Impegno
------	-----------	--------------	-----------------	-----	---------	---------



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

--	--	--	--	--	--	--



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 28/02/2020

OGGETTO: INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO A VALERE SUL FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO: "CAMBIO COLTURA CON RIPRISTINO AREE PRATIVE E PASCOLIVE IN C.C. BASELGA DI PINÉ I E C.C. MIOLA I – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO": APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27 L.P. NR. 2/2016

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

**IL RESPONSABILE -- AREA TECNICA**  
**LAURIOLA TATIANA MICAELA / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)