



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 61 del 02/03/2026.

OGGETTO: PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DENOMINATO "RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI ACQUEDOTTO DI BASELGA DI PINÈ" (CUP H88B22000280006 - CIG B5C6BCD114): AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N.56 DEL 26 FEBBRAIO 2026.

L'anno duemilaventisei addì due del mese di Marzo alle ore 14:00, si è riunita la Giunta Comunale in video conferenza, secondo quanto disposto dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali e delle Commissioni in video conferenza", approvato con deliberazione consiliare n.25 dd.31.05.2022, con l'intervento dei Signori Assessori:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GRETA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola presente alla seduta attraverso un collegamento su cui sono proiettate le postazioni video del Sindaco e Assessori collegati alla sessione.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato

atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 31/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, la cui spesa di euro 6.556.174,49 era stata finanziata con le seguenti modalità:

- risorse PNRR M2C4-Inv. 4.2 per l'importo di € 5.379.323,35
- risorse Budget / ex FIM per l'importo di € 550.000,00
- risorse Avanzo di amministrazione per € 626.851,14;

Con deliberazione giuntale n. 56 del 26 febbraio 2026 è stata approvata, per le motivazioni d'urgenza esposte nel provvedimento, la Variante 1 all'intervento "PNRR M2 C4 investimento 4.2 "riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'unione europea NEXT GENERATION EU – intervento denominato "riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti acquedotto di Baselga di Pinè CUP H88B22000280006 - CIG B5C6BCD114";

Considerato che nella deliberazione n.56 del 26 febbraio 2026 erano stati esposti i seguenti aspetti:

- le risorse PNRR non possono finanziare la spesa relativa all'IVA in quanto recuperabile e l'importo complessivo di € 5.375.933,19 riportato nell'originario quadro economico dell'intervento per lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione, non ricomprende l'importo di € 3.390,16, già oggetto di finanziamento PNRR non utilizzata;
- vi era l'urgenza di approvare la Variante n.1 ed il relativo atto di sottomissione n.1, rinviando a successivo provvedimento da adottare con urgenza al fine di integrare la predetta somma di euro 3.390,16 nel nuovo quadro economico dell'opera che verrà quindi riaggiornato, in modo da rideterminare l'importo complessivo dei lavori e delle somme a disposizione in € 5.379.323,35 interamente finanziato con risorse PNRR, dando atto che l'investimento programmato per l'opera viene adeguato a un costo complessivo dell'investimento pari a € 6.559.564,65 di cui euro 1.180.0241,30 per oneri fiscali IVA recuperabile;

E' adottata in data odierna dalla Giunta comune la variazione di bilancio d'urgenza n.4, oggetto di prossima ratifica da parte del Consiglio comunale entro i termini previsti dalla normativa;

Tutto ciò premesso, con il presente atto si aggiorna il Quadro economico – allegato parte integrante e sostanziale, al fine di per ricomprendere l'importo di euro 3.390,16, che unitamente alle restanti voci (IVA esclusa) sono finanziate con risorse PNRR per € 5.379.323,35. Conseguentemente l'importo complessivo del Quadro economico viene aggiornato ad euro 6.559.564,65, di cui euro 4.384.804,79 per lavori compresi oneri della sicurezza ed euro 1.180.241,30 per oneri fiscali IVA recuperabile;

Il finanziamento della spesa di euro 6.559.564,65 è garantito dalle seguenti risorse:

- euro 5.379.323,35 risorse PNRR dell'intervento identificato in oggetto;
- euro 550.000,00 Budget / ex FIM;
- euro 626.851,14 Avanzo di amministrazione
- euro 3.390,16 risorse accertate sull'esercizio finanziario 2026 dal Comune al capitolo 2504/6 del bilancio di previsione 2026-2028;

Rimane confermato quant'altro disposto con la deliberazione giuntale n.56 del 26 febbraio 2026, con particolare riferimento alla stipulazione dell'atto di sottomissione n.1 ed alla proroga del termine di ultimazione dei lavori;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 15.12.2025, con la quale è stato

approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 299 di data 30.12.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. per quanto applicabili;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 nr. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 nr. 6;
- la deliberazione giuntale n. 14 di data 30.01.2023, di nomina del Responsabile Unico del procedimento per l'Intervento in oggetto;
- lo Statuto comunale, approvato con la deliberazione consiliare nr. 33 dd. 01.09.2014, con particolare riferimento all'art. 29 comma 1c), ai sensi del quale la Giunta “approva i progetti di opere pubbliche”;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 43 del 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire la prosecuzione delle attività affidate;

Con due separate votazioni (per l'oggetto della presente e per l'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. di aggiornare e riapprovare, per le motivazioni in premessa, il Quadro economico della variante n.1 ai lavori di “Riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti acquedotto di Baselga di Piné” (CUP H88B22000280006) finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU sulla Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presa in carico in data 25.02.2026 sub nr.2198/prot., sostituendo l'allegato relativo al Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, che presenta ora la spesa complessiva di euro 6.559.564,65, di cui euro 4.384.804,79 per lavori compresi oneri della sicurezza ed euro 1.180.241,30 per oneri fiscali IVA recuperabile;
2. di dare atto che la spesa di euro 6.559.564,65 è contabilizzata su più esercizi finanziari al capitolo 29430/800 del bilancio comunale alla Missione 9, programma 4, titolo 2, macroaggregato 28;
3. di dare atto che la copertura della spesa è garantita dalle seguenti risorse:
 - euro 5.379.323,35 risorse PNRR dell'intervento identificato in oggetto;
 - euro 550.000,00 Budget / ex FIM;
 - euro 626.851,14 Avanzo di amministrazione
 - euro 3.390,16 risorse accertate sull'esercizio finanziario 2026 dal Comune al capitolo 2504/6

del bilancio di previsione 2026-2028;

4. di confermare quant'altro stabilito con la deliberazione giuntale n.56 del 26 febbraio 2026;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire la prosecuzione delle attività affidate;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 119.

OGGETTO: PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 “RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DENOMINATO “RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI ACQUEDOTTO DI BASELGA DI PINÈ” (CUP H88B22000280006 - CIG B5C6BCD114): AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N.56 DEL 26 FEBBRAIO 2026.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Ing. Alessandro Santuari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)